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План – график  по введению ФГОС  НОО  
в МОУ СОШ с.Нижний Черек
	мероприятия
	сроки
	ответственные
	Ожидаемый результат
	Материальное подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей  группы
	Май, 2011г
	Администрация
	Распределение  функций 
	Приказ о создании группы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Май,  2011г
	Администрация
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
	Наличие утверждённого плана

	Заседание МО учителей начальных классов
Тема:«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: актуальные вопросы введения»
	Август, 2011г

 

 

 

 

 


	Зам. директора школы по УВР

 

 

 

 


	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО
	Протокол мероприятия.

	 Освоение учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС.
	Май-июнь 2010
	Руководитель МО начальных классов и администрация
	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
	

	О создании в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	Август, 2011г
	Администрация
	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС
	Акт готовности ОУ к новому учебному году

	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	В течение года 

Май-сентябрь, 2011г
	Администрация

Библиотекарь
	Наличие в школе документов по введению ФГОС 

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК

	2.Нормативно- правовое  обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения  всех  заинтересованных лиц
	В течение года
	Администрация ОУ
	 

 

 Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы 
	 

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	 Август, 2011г
	Администрация 
	
	Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников

	Изучение базисного учебного плана по переходу на ФГОС НОО
	Август, 2011гг
	Завуч
	Знание нормативных требований базисного учебного плана – основы разработки учебного  плана ОУ
	Результаты анкетирования, опроса работников ОУ

	Моделирование учебного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	  Август, 2011
	Администрация

 


	Создание модели образовательного процесса в начальной школе
	Наличие учебного плана ОУ

	Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	В течение года
	Учителя  начальных классов.

Администрация
	Создание основной образовательной программы
	Наличие ООП НОО

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	Май-август 2011
	Рабочая группа Администрация
	Создание программ внеурочной деятельности ОУ
	Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

 

	3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС

	Внесение изменений в план курсовой подготовки.
	Август
	Администрация
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО.

	Разработка рабочих программ по предметам учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Май-сентябрь, 2011г
	Учителя начальных классов

Администрация
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО
	Наличие рабочих программ

	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Отдел образования
	Ликвидация профессиональных затруднений
	Результаты анализа анкетирования педагогов

	Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Май-август, 2011г.
	Администрация

 

Рабочая группа
	Разработка учебного  плана школы
	Наличие  БУПа 

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года
	Шогенова И.Н.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
	Создание банка полезных ссылок.



	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания
	Раз в полугодие
	Администрация

классные руководители
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО
	Оформленный стенд 

Протоколы родительских собраний

 

	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Май-сентябрь 

ежегодно
	Директор, заместители директора
	
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	Май-сентябрь 2011
	 
	 Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО
	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
	Май-сентябрь 2011г
	 
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	Оформленная заявка

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Май-сентябрь 2011г
	 
	Создание комфортного школьного пространства
	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО


 

 

 
